

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce 3 učeben NG, ředitelny a přilehlých místností“

Objednatel: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Se sídlem: Komenského 281, 790 01, Jeseník

IČ: 60045141

Zastoupený: Mgr. Šárkou Hynkovou, ředitelkou školy

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Stavpur spol.s r.o.

Se sídlem: Kaplického 724/5, 790 01 Jeseník

IČ: 45196001

Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, jednatelem firmy

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2024

I.

Dne 26. 4. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce 3 učeben v budově NG, ředitelny školy a přilehlých oblastí.

II.

1. Dle čl. VII odst. 3 se smluvní strany dohodly, že rozsah díle navyšuje o vícepráce, které vyplynuly v období realizace stavby. Konkrétně byly v rámci rekonstrukce ředitelny a přilehlé kuchyňky (rozšíření elektrické, internetové a vodovodní sítě) stavebně zasaženy další dvě sousedící místnosti, což si vyžádalo stavební úpravy.

2. Termín zahájení a dokončení díla se nemění.

3. Ustanovení čl. 3 odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Za dílo zaplatí objednavatel 2.634.060,55 Kč vč. DPH (slovy: dva miliony šest set třicet čtyři tisíc šedesát celých padesát pět korun českých), která je odvozena z rozpočtu zpracovaného před uzavřením tohoto dodatku ke Smlouvě.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodla ředitelka školy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 a č. 2 Rozpočet víceprací
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Jeseníku dne 1. 8. 2024

.....
za Gymnázium Jeseník
Mgr. Šárka Hynková

GYMNÁZIUM, JESENÍK, Komenského 281
Komenského 281, 790 01 JESENÍK
IČ: 60045141 -1-

V Jeseníku dne 1. 8. 2024

.....
za Stavpur spol. s r.o.
Ing. Petr Novák


DODAVATELSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST
KAPLICKÉHO 724/5,
790 01 JESENÍK
IČO: 45166001, DIČ: CZ45196001 ©

